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Resumo 
As organizações para obterem resultados positivos necessitam de estratégias bem 
definidas relativamente à gestão das tecnologias de informação, visto que diariamente enfrentam 
inúmeros desafios. O outsourcing de sistemas de informação apresenta-se como uma opção 
estratégica a ter em conta pelas organizações no exercício da gestão das tecnologias de 
informação. O outsourcing de sistemas de informação consiste na contratação de entidades 
externas para prestar serviços no âmbito das tecnologias de informação. 
Um projeto de outsourcing necessita de ser gerido desde o momento da sua conceção 
até à sua conclusão. Nessa gestão, uma das preocupações fulcrais consiste na identificação dos 
riscos e na sua mensuração para que os mesmos possam ser analisados antes do início do 
projeto e durante a sua vigência. 
Para além dos benefícios que o outsourcing de sistemas de informação pode trazer, 
também se podem incorrer em riscos que não são considerados no imediato no âmbito de 
parcerias estabelecidas entre o cliente do outsourcing e o prestador dos serviços. 
Assim, este trabalho teve como objetivo identificar e caracterizar os riscos existentes 
num projeto de outsourcing de sistemas de informação, com vista a potenciar o sucesso dessa 
parceria. Para o efeito, foi elaborado um estudo de campo onde os dados da investigação foram 
obtidos através da realização de entrevistas a vários profissionais de sistemas de 
informação/tecnologias de informação. 
 
Palavras chave: Outsourcing, Riscos de Outsourcing de Sistemas de Informação, Sistemas de 
Informação 
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Abstract 
Organizations to achieve positive outcomes require clear strategies for the management 
of information technologies, since they face many challenges every day. The outsourcing of 
information systems is, nowadays, a strategic choice for the organizations to take into account as 
they embrace the management of information technologies. The outsourcing of information 
systems is based on hiring outside agencies to provide services in information technology. 
 An outsourcing project must be handled from the moment of conception until is 
conclusion. One of the key concerns of the outsourcing management is to identify and assess 
risks and be able to review them prior to the start data of the project and throughout its life. 
 In addition to the benefits that the outsourcing of information systems can bring, some 
risks can be taken without being immediately considered by the partnerships established 
between the outsourcing customer and the service provider. 
 Therefore, this work aimed to identify and characterize the risks involved in an 
outsourcing project, in order to enhance the success of the partnership. Thus, a field study was 
developed and the research data were collected through interviews conducted with several 
professionals in information systems/information technology.  
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Acrónimos 
Ao longo do documento encontram-se diversos acrónimos que são usados nesta área de 
conhecimento. A seguinte lista define-os por ordem alfabética: 
 ASP – Application Service Provider 
 SI – Sistemas de Informação 
 SLA – Service Level Agreement 
 TI – Tecnologias de Informação 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Homem deve existir num estado de equilíbrio entre o risco e a segurança. 
O risco puro conduz à autodestruição. A segurança pura conduz à estagnação. 
No meio encontra-se a sobrevivência e o progresso. 
(Autor desconhecido) 
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1. Introdução 
Atualmente, as Tecnologias de Informação (TI) e os Sistemas de Informação (SI) têm um 
papel muito importante nas empresas, visto estarem presentes na maior parte dos aspetos do 
negócio, levando as empresas a usarem diversas soluções de TI/SI para dar suporte às suas 
atividades. 
A crise que se tem vivido nos últimos anos poderá obrigar as empresas a serem mais 
eficientes e por conseguinte, a contratação do outsourcing poderá revelar-se como uma opção 
estratégica. 
As empresas para aumentarem a produtividade, gerirem melhor os recursos humanos, 
materiais ou financeiros, têm de considerar várias soluções para se manterem na linha da frente 
das organizações bem sucedidas, mas na maior parte dos casos os orçamentos têm de ser 
mantidos ou até mesmo reduzidos. 
A procura de uma maior eficiência e redução de custos leva as empresas a aumentarem 
a sua especialização num número limitado de áreas chave, encontrando no outsourcing uma 
solução para obter melhoria do desempenho de várias das suas atividades [McIvor 2008]. 
O desenvolvimento das TI como ferramentas de suporte à decisão nas organizações veio 
trazer uma grande evolução, no entanto, veio exigir mudanças na maneira de gerir os negócios. 
A adoção do outsourcing de SI poderá revelar-se como uma das ferramentas de gestão mais 
consideradas pelas organizações. 
Assim, é necessário compreender melhor as dificuldades e os riscos a que as empresas 
estão expostas ao recorrer ao outsourcing de SI, propondo mecanismos para evitar certos tipos 
de riscos. Essa foi a motivação principal para a realização deste trabalho de dissertação. 
O trabalho centrou-se no estudo dos riscos presentes no outsourcing de SI, destacando o 
estudo de campo que se baseou em entrevistas a vários profissionais de TI/SI, com a finalidade 
de aferir a satisfação do outsourcing de SI recorrendo à análise dos riscos. 
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1.1. Enquadramento 
As tecnologias e os SI fazem parte integrante da organização e constituem uma mais-
valia no que respeita à gestão estratégica da organização [Amaral 1994]. 
As organizações procuram dar resposta às exigências do mercado e, para tal, recorrem 
ao outsourcing, que se apresenta como uma opção estratégica e que tem ganho cada vez mais 
confiança dos gestores como meio para contratar serviços de SI [Bahli e Rivard 2003]. 
A diferença entre simplesmente “subcontratar” recursos e optar pelo outsourcing, funda-
se no facto do outsourcing envolver o uso estratégico de recursos externos para desempenhar 
atividades que eram tradicionalmente desenvolvidas por colaboradores internos, com o objetivo 
de alcançar uma vantagem operacional pré-definida. 
Quando se inicia um projeto de outsourcing geram-se expectativas positivas, mas o 
resultado final de um acordo deste tipo é sempre uma incógnita no momento da assinatura do 
contrato. A elaboração de um contrato adequado é necessária mas não suficiente. É importante 
garantir uma relação colaborativa com o fornecedor de serviços, na confiança e na gestão do 
contrato, e assim gerar valor na relação do outsourcing. 
A decisão de recorrer ao outsourcing de SI poderá acarretar fatores de risco que poderão 
ser relevantes para a organização [Frost e Sullivan 2004]. Alguns riscos poderão beneficiar a 
organização constituindo oportunidades, outros poderão fazer com que a organização incorra em 
custos. É importante efetuar uma análise exaustiva previamente à contratação de serviços de 
outsourcing de SI, com vista a potenciar o sucesso da colaboração, evitando eventuais situações 
de perda ou desvantagem para a organização contratante. 
Reconhecendo a importância atual do outsourcing de SI, este trabalho propôs-se 
contribuir para a identificação e caracterização de diversos aspetos da realidade do outsourcing 
de SI. Espera-se que o contributo do trabalho se revele útil para a execução da análise de riscos 
de outsourcing de SI e, assim, para uma melhor elaboração e negociação dos contratos de 
outsourcing. 
Para isso, foram realizadas diversas entrevistas a profissionais de TI/SI com o objetivo 
de recolher dados sobre o grau de satisfação do outsourcing de SI e sobre os riscos associados. 
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1.2. Objetivos 
Analisar a viabilidade de um projeto de outsourcing é uma tarefa difícil, pois dentro de 
um projeto existem muitas variáveis, as quais acumulam riscos para o projeto em questão. Um 
projeto de outsourcing pode ser realizado em inúmeras áreas da indústria ou comércio, mas o 
presente trabalho está focado para o outsourcing de SI. Nos últimos anos, o outsourcing 
começou a ser uma das ferramentas mais importantes e mais utilizadas para a aquisição de 
serviços de SI [Varajão et al. 2009]. 
Os riscos de outsourcing de SI são variados, mas se estes não forem bem analisados os 
benefícios esperados podem não se realizar. Reconhecendo a importância atual do outsourcing 
de SI, este trabalho propõe-se identificar e caracterizar os riscos associados na altura de 
contratar serviços de TI, com vista à mitigação das consequências negativas. 
Assim, o objetivo principal deste trabalho foi identificar e caracterizar os principais riscos 
que devem ser considerados no estudo da decisão de se proceder ao outsourcing de SI. 
O objetivo principal apontado, pode-se desdobrar nos seguintes objetivos específicos: 
• Organização das principais referências bibliográficas sobre outsourcing, outsourcing 
de SI e riscos do outsourcing de SI; 
• Demonstração da relevância das TI e do aumento do outsourcing de SI na literatura; 
• Revisão dos principais autores na literatura que focam os riscos do outsourcing de SI; 
• Verificação dos riscos através de diversas entrevistas em diferentes organizações 
(estudo de campo). 
Com este trabalho pretende-se identificar e caracterizar os principais riscos de 
outsourcing de SI, rever a decisão do outsourcing de SI em relação aos riscos inerentes, 
recomendar práticas para o processo de análise de risco do outsourcing de SI e mitigar os 
impactos negativos que possam decorrer para a organização. 
Para a elaboração do esquema que dará suporte ao estudo de campo, será efetuada 
uma revisão sistemática da literatura e a caracterização dos riscos de outsourcing de SI, 
identificando os riscos, caracterizando-os, classificando-os e definindo a importância do risco 
para a sua avaliação. Primeiramente, será elaborada uma lista de riscos recorrendo à literatura 
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definindo o seu perfil para daqui resultar uma primeira versão de um catálogo de riscos, onde 
constará um esquema classificativo dos riscos. 
Com o propósito de validar os riscos do outsourcing de SI nas organizações será 
realizado um estudo de campo, que passa por identificar os serviços que mais frequentemente 
recorrem a fornecedores externos, perceber o seu grau de satisfação, os riscos que possam 
surgir e como mitigá-los. 
 
1.3. Organização do Documento 
A estrutura deste documento compõe-se em seis capítulos: 
No Capítulo 1 é feito um breve enquadramento do tema do trabalho, apresentando as 
circunstâncias em que o trabalho se insere. Abordam-se também os objetivos, e, por fim, a 
organização deste documento. 
No Capítulo 2 é apresentada a revisão de literatura, definindo conceitos como 
outsourcing, outsourcing de SI e riscos. 
No Capítulo 3 faz-se a descrição do estudo, onde se inclui a abordagem metodológica, a 
estratégia de investigação, as técnicas de investigação e a descrição do trabalho de campo. 
No Capítulo 4 é apresentada a análise das entrevistas. Segue-se o Capítulo 5 com a 
discussão dos resultados. 
No sexto e último capítulo apresentam-se as contribuições, limitações, investigação 
futura e considerações finais deste trabalho. 
No final apresenta-se no Anexo A a matriz de conceitos e no Anexo B o guião das 
entrevistas. Por último as referências. 
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2. Revisão de Literatura 
Um projeto de outsourcing envolve a contratação ou subcontratação de uma ou várias 
entidades externas (fornecedor) para prestar serviços à organização (cliente), serviços esses que 
eram tradicionalmente desenvolvidos pela organização. Em termos gerais, o outsourcing não se 
foca somente na contratação ou subcontratação de serviços relacionados com SI. Apesar disso, 
nos últimos anos o termo outsourcing ficou fortemente associado à contratação externa de 
serviços de SI [Khosrowpour et al. 1995]. 
Na literatura existem diferentes conceitos de outsourcing, outsourcing de SI e riscos, o 
que faz com que cada autor utilize o conceito que mais se adequa às suas necessidades. Estes 
conceitos serão descritos nas secções seguintes. 
A revisão da literatura centrou-se na pesquisa efetuada em diversas plataformas, tais 
como SCOPUS, B-ON, Web of Knowledge e Google Scholar. Através dessa pesquisa foram 
encontradas diversas definições para outsourcing, outsourcing de SI e riscos, definições essas de 
diversos autores. Da revisão da literatura elaborou-se a matriz de conceitos que se encontra no 
Anexo A. 
 
2.1. Definições Basilares 
Ao longo dos últimos anos foram realizados vários estudos sobre outsourcing, 
outsourcing de SI e riscos, apresentando-se assim diversos conceitos para estes termos. 
Frequentemente, cada autor utiliza o conceito que mais se adequa às suas necessidades. Na 
revisão de literatura encontram-se inúmeras definições de outsourcing, outsourcing de SI e 
riscos, sendo alguns exemplos descridos de seguida. Esses exemplos foram escolhidos pois 
eram os mais adequados a este trabalho. 
 
2.1.1. Outsourcing 
 Lacity e Hirschheim [1993] apresentam o outsourcing como um processo de obtenção 
de bens ou serviços que anteriormente eram desenvolvidos no interior da organização. 
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Gupta e Gupta [1995] referem que o outsourcing consiste em contratar fora da 
organização serviços profissionais de modo a satisfazer necessidades internas. Essas 
necessidades podem verificar-se em áreas tão diversas como os recursos humanos ou a gestão 
de instalações. 
Já Gorla e Chiravuri [2011] afirmam que outsourcing refere-se à prática de transferência 
de atividades de negócios de uma organização para um fornecedor externo, dentro do país ou 
fora do país, para que a organização se possa concentrar no seu core business. 
Assim, o outsourcing apresenta-se como uma ferramenta útil a uma organização que, 
tendo que gerir recursos escassos, necessita de concentrar a sua atenção no seu core business 
e nas suas competências chave. 
 
2.1.2. Outsourcing de Sistemas de Informação 
Para Nam et al. [1995], e no âmbito de SI, o outsourcing é geralmente definido como a 
contratação de diversas funções de SI a fornecedores externos, como a gestão de centros de 
dados de operações, suporte de hardware, manutenção de software, redes de dados e até 
mesmo desenvolvimento de aplicações. 
Khosrowpour et al. [1995] definem outsourcing como a contratação total ou parcial da 
função interna de SI a entidades externas. 
Para Soinien [1995] o outsourcing é a transferência de um SI, total ou parcial, para um 
ou mais fornecedores externos, de modo a que disponibilizem recursos de SI, humanos ou 
técnicos, para a organização. 
Ketler e Willems [1999] referem que outsourcing define-se como a transferência de uma 
função interna ou funções do departamento de SI para uma organização externa. 
Dhar e Balakrishran [2006] definem outsourcing de SI como o ato de transferir parte ou 
a totalidade das decisões relacionadas com as TI, processos de negócio, atividades internas e 
serviços para um fornecedor externo, que desenvolve e gere estas atividades de acordo com 
entregas pré-estabelecidas, padrões de performance e resultados, como determinado no 
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Assim, outsourcing de SI pode-se definir como uma adjudicação contratual por parte de 
uma organização, de serviços de TI, a uma ou várias entidades externas, com a intenção de 
libertar a organização de tal encargo, concentrando-se no seu principal negócio. 
 
2.1.3. Risco 
O risco, como aponta Renn [1992], pode ter uma multiplicidade de sentidos. Para 
melhor compreendê-lo é necessário fazer uma análise sistemática dos seus variados 
significados. Na sua análise, Renn [1992] aborda o risco na perspetiva técnica, científica e 
cultural. Segundo aquele autor, as análises técnicas são compreendidas como espelho da 
relação entre observação e realidade e não consideram que as causas dos danos e a magnitude 
das consequências sejam ambas mediadas pelas experiências e interações sociais. 
Renn [1992] apresenta três aspetos que, no seu entender, caracterizam o risco: 
complexidade, incerteza e ambiguidade. O primeiro envolve especialistas, que estudam as 
causas e a temporalidade do facto. A incerteza considera a variação sistemática do evento, erros 
em procedimentos estatísticos e os limites do sistema. A ambiguidade advém da análise do 
risco, que está mais voltada para a ética do que para a moral do avaliador. 
Renn [1992] descreve como risco a possibilidade de que um estado indesejável da 
realidade (efeitos adversos) poder ocorrer como resultado de eventos naturais ou atividades 
humanas. Também observa que a definição de risco contém três elementos: resultados 
indesejáveis, possibilidade de ocorrências e a mitigação das consequências. 
 Stoneburner et al. [2002] consideram o risco como uma função de probabilidade de 
uma dada ameaça exercida por uma determinada vulnerabilidade, e que o resultado do seu 
impacto é um acontecimento adverso para a organização. 
 Bahli e Rivard [2003] consideram que risco, é a probabilidade de ocorrência de um 
evento indesejável, a gravidade das suas consequências ou a variabilidade do retorno sobre os 
ativos. 
 Lacity et al. [2009] definem risco como a probabilidade de uma ação poder afetar 
adversamente a organização. 
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 Do exposto, pode-se definir risco como uma possibilidade de algum evento ou resultado 
desfavorável ocorrer. 
 
2.2. Outsourcing de Sistemas de Informação 
Na literatura o termo outsourcing de SI apareceu pela primeira vez no ano 1990, e o 
primeiro resultado da pesquisa de outsourcing de SI foi publicado por Loh e Venkatraman em 
1992 [Looff e Loff 1996]. 
No geral, o outsourcing de SI não é um fenómeno novo, e tem-se apresentado sobre 
diferentes “facetas” desde os primórdios da computação [Nam et al. 1995]. Surgiu na década 
de 1960 e por volta de 1990 evoluiu para um modelo Application Service Provider (ASP). 
Contudo, só no início deste século é que tem vindo a evoluir e a diversificar-se como serviços 
puros [Vassiliadis et al. 2006]. A Figura 1 representa a evolução do outsourcing de SI desde o 
seu nascimento nos anos 60, até aos nossos dias. 
 
Figura 1 – A evolução do outsourcing de SI [Vassiliadis et al. 2006, p. 276] 
 
De acordo com Simon [1960], existem quatro fases diferentes na tomada de decisão: conceito, 
conceção, escolha e implementação. Cada uma dessas fases é detalhada seguidamente. 
• Conceito: está ligada á identificação do problema que deve ser resolvido. Isto requer que o 
indivíduo obtenha informações acerca da área sobre o qual incide o problema. 
• Conceção: refere-se às soluções alternativas que o indivíduo avalia como opções para 
resolução do problema identificado. Esta fase normalmente implica obtenção de informação 
adicional para além daquela que foi obtida durante a fase do Conceito. 
• Escolha: consiste na escolha de entre as várias soluções alternativas identificadas na fase 
de Conceção. Esta fase pode também implicar obtenção de informação adicional para além 
daquela que foi recolhida durante as fases do Conceito e Conceção. 
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• Implementação: está relacionada com a execução da solução escolhida na fase anterior. 
Também inclui a análise contínua dos progressos da solução escolhida. 
 
Este modelo de Simon [1960] é o modelo geral de tomada de decisão. Pensa-se que é 
apropriado quando se considera o outsourcing. Contudo, e porque o modelo de Simon [1960] é 
o modelo geral de tomada de decisão, não específico do outsourcing, Dibbern et al. [2004] 
procederam à sua adaptação. A Figura 2 mostra como se começou com o modelo de quatro 
fases de Simon [1960] e como este foi adaptado para o modelo de cinco fases que melhor 
reflete o que se passa quando as organizações avaliam e implementam o outsourcing. 
 
 
Figura 2 – Modelo por fases do outsourcing de SI [Dibbern et al. 2004, p. 15] 
  
Verifica-se que no modelo de cinco fases existem duas etapas distintas: a etapa do 
processo de decisão e a etapa de implementação. 
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Na etapa do processo de decisão encontram-se três fases com a respetiva aplicação das 
etapas do outsourcing, sendo elas: 
• “Porquê”: determinantes e vantagens/desvantagens. 
• “O quê”: alternativas do outsourcing (grau de autoridade e grau de outsourcing). 
• “Qual”: linhas orientadoras, procedimentos e pessoas chave do início da decisão, 
avaliação e implementação. 
Na etapa de implementação encontram-se duas fases com a respetiva aplicação das 
etapas do outsouricng, sendo elas: 
• “Como”: seleção do fornecedor, “construção” de relacionamento e gestão do 
relacionamento. 
• “Resultado”: experiências/conhecimento, tipos de sucesso e determinantes do sucesso. 
 
Lacity et al. [2009], agrupam em três categorias os fatores determinantes para o 
sucesso do outsourcing de SI: o processo de decisão de outsourcing, a gestão contratual e a 
gestão relacional. 
Na primeira categoria, o processo de decisão de outsourcing, são incluídos o grau de 
outsourcing, o comprometimento da gestão de topo e a avaliação do processo de seleção do 
fornecedor. Na segunda categoria, a gestão contratual, inclui o detalhe do contrato, tipo de 
contrato, a sua duração e a dimensão. A terceira categoria, a gestão relacional, engloba a 
confiança, normas, comunicação, partilha de informação, dependência mútua e cooperação. 
Estas três categorias estão representadas na Figura 3. 
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Figura 3 – Fatores de sucesso no processo de outsourcing (adaptado de Lacity et al. 2009) 
 
 Verifica-se que estando asseguradas as três categorias, processo de decisão de 
outsourcing, gestão contratual e gestão relacional, garante-se o sucesso de outsourcing. 
 Assim, as organizações precisam de considerar a melhor forma de obter os serviços de 
SI com melhor qualidade e a um custo mais reduzido [Dibbern et al. 2004]. 
 
2.3. Riscos do Outsourcing de Sistemas de Informação 
Antes de contratar o outsourcing de SI, a organização deverá primeiro ser capaz de gerir 
os serviços de SI [Earl 1996]. 
Apesar da exaustiva análise para escolha e implementação do outsourcing de SI, existem 
fatores de risco que contribuem para o sucesso/insucesso do projeto. Os riscos de outsourcing 
de SI são vários, e como resultado da má análise os benefícios esperados podem não realizar-se. 
É necessário fazer uma análise de riscos, e caso se verifique que os custos são superiores aos 
benefícios o outsourcing não deverá ser considerado [Klepper e Jones 1998]. 
SUCESSO 
OUTSOURCING 
Processo de decisão  
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Gestão  
contratual 
Gestão  
relacional 
• Grau de outsourcing 
• Comprometimento da 
gestão de topo 
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• Duração do contrato 
• Dimensão do contrato 
 
• Confiança 
• Normas 
• Comunicação 
• Partilha de informação 
• Dependência mútua 
• Cooperação 
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Alguns autores afirmam que o outsourcing de SI envolve riscos significativos, como a 
perda de controlo, a perda de recursos humanos qualificados, a perda de flexibilidade e a perda 
de vantagens competitivas na gestão da informação [Benko 1992; Gupta e Gupta 1992]. 
Não obstante os benefícios associados ao outsourcing serem extremamente atrativos, 
existem igualmente riscos envolvidos que devem ser devidamente considerados de modo a evitar 
muitos dos problemas que a prática demonstra [Varajão 2001]. 
Note-se que o risco não deverá ser um impedimento para o outsourcing, a questão é 
conhecer os riscos para poder administrá-los adequadamente. 
Com vista a concretizar a revisão da literatura conexa a este trabalho, foram 
identificados os principais autores que publicaram especificamente a respeito de riscos de 
outsourcing de SI. A Tabela 1 mostra o resultado da pesquisa efetuada em diversas plataformas, 
tais como SCOPUS, B-ON, Web of Knowledge e Google Scholar, indicando o autor do artigo, ano 
do artigo e o número de riscos apontados no artigo, ordenados por ordem crescente de ano. 
 
Autor Ano Nº de Riscos 
Jurison 1995 12 
Earl 1996 11 
Aubert, Patry e Rivard 1998 14 
Willcocks, Lacity e Kern 1999 10 
Bahli e Rivard 2003 11 
Aron, Clemons e Reddi 2005 4 
Bahli e Rivard 2005 9 
Beulen, Van Fenema e Currie 2005 13 
Cullen, Seddon e Willcocks 2005 11 
Gonzalez, Gasco e Llopis 2005 10 
Tafti 2005 7 
Dhar e Balakrishnan 2006 16 
Varajão, Gonçalves, Barroso e Amaral 2006 22 
Gonzalez, Gasco e Llopis 2009 11 
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Autor Ano Nº de Riscos 
Lacity, Khan e Willcocks 2009 28 
Keramati, Samadi e Nazari-Shirkouhi 2011 12 
Varajão, Pereira, Amaral e Castro 2011 5 
Tabela 1 – Artigos sobre riscos de outsourcing de SI 
 
Procedeu-se à revisão desses artigos com vista à produção de um catálogo que 
resumisse os riscos encontrados na revisão de literatura. 
O catálogo foi previamente estruturado tomando por base os seguintes parâmetros 
caracterizadores dos riscos apontados na literatura: 
• Categoria: operacional (riscos focados na integridade e consistência dos processos 
diários que dão suporte ao negócio); financeiro (riscos percebidos de tesouraria na 
organização); estratégico (riscos relacionados com fatores competitivos, estrutura 
organizacional, competências, etc.) e segurança (riscos relativos às ameaças internas 
ou externas que podem resultar em acessos não autorizados a alguma informação. 
Inclui-se acesso à informação, privacidade dos dados, ataques de vírus e ataques às 
aplicações usadas diariamente pelos colaboradores). 
• Risco: designação do risco constante na literatura. 
• Autor: autor que referiu na literatura determinado risco. 
• Natureza: para Slovic [1999], risco é um conceito com vários significados possíveis. Por 
vezes usado como perigo (atividades perigosas de diversos aspetos); probabilidade 
(grau de possibilidade que um ou mais fatores de risco existentes nos clientes venham a 
ser exploradas por ameaças), consequência (probabilidade percebida) e ameaça 
(consequências indesejadas que decorrem dos fatores de risco provocando impactos na 
organização). 
• Resultados Indesejáveis: para Renn [1992] será os efeitos de eventos ou ações. 
Resultados que podem de algum modo prejudicar as organizações. 
• Possibilidade de Ocorrências: para Renn [1992] a possibilidade de consequências 
dependerá do número de possibilidades de algo acontecer. Grau de impacto que 
determinado risco pode ter nas organizações. 
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• Mitigação das Consequências: para Renn [1992] não existe uma segurança operacional 
absoluta, os riscos têm que ser mantidos no nível mais baixo possível. Possíveis 
soluções para minimizar o impacto negativo que advém dos riscos nas organizações. 
 
Apresenta-se na Tabela 2, e ordenado por categoria, a primeira versão do catálogo de 
riscos com os principais riscos de outsourcing de SI identificados na literatura, autor e respetivo 
ano de publicação do artigo, a natureza do risco segundo Slovic [1999], os resultados 
indesejáveis, a possibilidade de ocorrência e a mitigação das consequências segundo Renn 
[1992]. Estes riscos deverão ser considerados aquando dos projetos de outsourcing. 
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Categoria Risco Autor Natureza Resultados Indesejáveis 
Possibilidade 
de Ocorrência 
Mitigação das Consequências 
Estratégico Diferenças culturais entre cliente e fornecedor 
Aron et al. [2005], Beulen et al. [2005], Cullen et al. [2005], Lacity et al. [2009], Varajão 
et al. [2006] 
ameaça Disputas e litígios Baixa   
Estratégico Atividades deslocadas para locais distantes Aron et al. [2005], Beulen et al. [2005], Lacity et al. [2009] probabilidade   Baixa   
Estratégico Incapacidade do fornecedor para entregar Beulen et al. [2005], Dhar et al. [2006], Jurison [1995] probabilidade   Baixa   
Estratégico Concorrência entre fornecedores Varajão et al. [2006] probabilidade   Alta   
Estratégico Versatilidade Varajão et al. [2006] probabilidade   Média   
Estratégico Processo de decisão Tafti [2005] ameaça   Média   
Estratégico Proximidade das competências essenciais Aubert et al. [1998] ameaça Perda de competências organizacionais Média   
Estratégico Percebido como antipatriótico (offshore) Lacity et al. [2009] ameaça   Baixa   
Estratégico Dificuldades em adaptar os acordos em função das mudanças Willcocks et al. [1999] ameaça   Média   
Estratégico Expetativas não realistas e com múltiplos objetivos para o outsourcing Willcocks et al. [1999] ameaça   Média   
Financeiro Custos ocultos 
Cullen [2005], Earl [1996], Gonzalez et al. [2009], Jurison [1995], Lacity et al. [2009], 
Tafti [2005] 
perigo   Média   
Financeiro Altos custos de mudança de fornecedor (lock-in) Beulen et al. [2005], Jurison [1995], Lacity et al. [2009] ameaça   Média   
Financeiro Relação custo-benefício pouco claro Gonzalez et al. [2009] ameaça   Média   
Financeiro Crescimento incontrolável do contrato Jurison [1995], Lacity et al. [2009] perigo   Baixa   
Financeiro Excessivos custos de transação Lacity et al. [2009] ameaça   Baixa   
Financeiro Viabilidade do fornecedor Aubert et al. [1998], Beulen et al. [2005], Keramati et al. [2011] probabilidade Degradação do serviço Baixa   
Financeiro Riscos de negócio Varajão et al. [2006] ameaça   Média   
Financeiro Esforço de gestão Varajão et al. [2006] consequência   Média   
Financeiro Subcontratação de serviços Varajão et al. [2006] probabilidade   Alta   
Financeiro Custos associados ao ciclo de vida do contrato Cullen et al. [2005], Varajão et al. [2006] ameaça   Média   
Financeiro Redução dos custos dos recursos físicos Varajão et al. [2006] ameaça   Média   
Financeiro Custos não esperados Varajão et al. [2006], Varajão et al. [2011] ameaça   Média   
Financeiro Tamanho do fornecedor Aubert et al. [1998] ameaça Degradação do serviço Baixa   
Financeiro Especificidade da transação Aubert et al. [1998] ameaça lock-in Baixa   
Financeiro Contratos inflexíveis Lacity et al. [2009] ameaça   Média   
Financeiro Nenhuma economia de custos globais Lacity et al. [2009] ameaça   Baixa   
Financeiro 
Pobre capacidade dos fornecedores, serviço, estabilidade financeira, 
adequação cultural 
Cullen et al. [2005], Lacity et al. [2009] probabilidade   Baixa   
Financeiro 
Outsourcing para reduzir custos ao invés de alavancagem dos ativos 
de TI para vantagem competitiva 
Willcocks et al. [1999] ameaça   Alta   
Operacional Dependência do fornecedor Cullen et al. [2005], Gonzalez et al. [2009], Lacity et al. [2009], Varajão et al. [2006] ameaça 
Perda de competências organizacionais 
Degradação do serviço 
Alta   
Operacional Fornecedor não cumpre o contrato 
Gonzalez et al. [2009], Jurison [1995], Keramati et al. [2011], Lacity et al. [2009], Tafti 
[2005] 
probabilidade   Baixa   
Operacional Oportunismo do fornecedor 
Aron et al. [2005], Aubert et al. [1998], Cullen et al. [2005], Jurison [1995], Lacity et al. 
[2009], Varajão et al. [2006], Willcocks et al. [1999] 
ameaça Aumento dos custos dos serviços Alta   
Operacional Decisão de outsourcing irreversível Cullen et al. [2005], Earl [1996], Gonzalez et al. [2009], Jurison [1995] ameaça   Média   
Operacional Perda de competência devido à rotatividade do pessoal do fornecedor 
Aron et al. [2005], Beulen et al. [2005], Cullen et al. [2005], Gonzalez et al. [2009], Lacity 
et al. [2009] 
probabilidade   Média   
Operacional Tratamento de TI como mercadoria indiferenciada Lacity et al. [2009], Willcocks et al. [1999] ameaça   Baixa   
Operacional Perda de controlo sobre o fornecedor Cullen et al. [2005], Jurison [1995], Lacity et al. [2009], Varajão et al. [2006] ameaça   Média   
Operacional Incerteza nos negócios Aubert et al. [1998], Bahli et al. [2003], Earl [1996], Keramati et al. [2011] ameaça 
Dispendiosas alterações contratuais 
Custos de aditivos contratuais 
Baixa 
Flexibilidade contratual 
Utilização de peritos externos 
Operacional Número reduzido de fornecedores Aubert et al. [1998], Bahli et al. [2003], Keramati et al. [2011] probabilidade 
Degradação do serviço 
Custos de transição 
Baixa 
Mútuo hostagenig 
Dupla fonte 
Operacional Problemas de medição Aubert et al. [1998], Bahli et al. [2003], Keramati et al. [2011] probabilidade Disputas e litígios Baixa 
Métodos alternativos de resolução 
de disputas 
Utilização de peritos externos 
Operacional Incapacidade de gestão de contratos na relação com o fornecedor Lacity et al. [2009], Willcocks et al. [1999] ameaça   Baixa   
Operacional Grau de conhecimento do cliente em contratos de outsourcing Aubert et al. [1998], Bahli et al. [2003], Keramati et al. [2011] ameaça 
Disputas e litígios 
Custos inesperados ou adicionais da 
transação e de gestão 
Média 
Mútuo hostagenig 
Dupla fonte 
Utilização de peritos externos 
Operacional Grau de conhecimento do fornecedor em contratos de outsourcing Aubert et al. [1998], Bahli et al. [2003], Keramati et al. [2011] probabilidade Disputas e litígios Baixa 
Métodos alternativos de resolução 
de disputas 
Utilização de peritos externos 
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Categoria Risco Autor Natureza Resultados Indesejáveis 
Possibilidade 
de Ocorrência 
Mitigação das Consequências 
Operacional Grau de conhecimento do cliente nas operações de TI Bahli et al. [2003], Keramati et al. [2011] ameaça 
Custos inesperados ou adicionais da 
transação e de gestão 
Baixa Utilização de peritos externos 
Operacional Grau de conhecimento do fornecedor nas operações de TI Bahli et al. [2003], Keramati et al. [2011] probabilidade Escalada dos custos Baixa 
Métodos alternativos de resolução 
de disputas 
Utilização de peritos externos 
Operacional Empregados do fornecedor inexperientes Aubert et al. [1998], Earl [1996], Lacity et al. [2009] ameaça Transição inesperada e custos de gestão Média   
Operacional Empregados do fornecedor com baixa capacidade de comunicação Beulen et al. [2005], Lacity et al. [2009] ameaça Média   
Operacional Moral dos efetivos internos Varajão et al. [2006] ameaça   Alta   
Operacional Conflito de interesses Cullen et al. [2005], Varajão et al. [2006] ameaça   Média   
Operacional Exposição aos riscos de instabilidade do fornecedor Varajão et al. [2006] probabilidade   Baixa   
Operacional Mudanças no âmbito do outsourcing Beulen et al. [2005], Tafti [2005] ameaça 
Perda de competências organizacionais 
Custos da transição 
Baixa   
Operacional Possibilidade de fraca gestão Earl [1996] probabilidade   Média   
Operacional Falta de aprendizagem organizacional Earl [1996] ameaça   Média   
Operacional Fornecedores desinteressados e com falta de foco Cullen et al. [2005], Earl [1996] probabilidade   Baixa   
Operacional Interdependências das atividades Aubert et al. [1998] ameaça Degradação do serviço Média   
Operacional Fornecedor abandona negócio Lacity et al. [2009] ameaça   Baixa   
Operacional Falha de transição Lacity et al. [2009] ameaça   Baixa   
Operacional Contratação incompleta Willcocks et al. [1999] ameaça   Baixa   
Operacional Falha em construir e manter capacidades e competências internas Willcocks et al. [1999] ameaça   Baixa   
Segurança Inexperiência do pessoal do fornecedor em TI 
Bahli et al. [2003], Beulen [2005], Earl [1996], Gonzalez et al. [2009], Keramati et al. 
[2011] 
perigo Degradação do serviço Média   
Segurança Perda de capacidade interna de TI 
Earl [1996], Gonzalez et al. [2009], Jurison [1995], Lacity et al. [2009], Tafti [2005], 
Varajão et al. [2006], Varajão et al. [2011] 
consequência   Alta   
Segurança Resistência interna da equipa TI Gonzalez et al. [2009], Lacity et al. [2009], Varajão et al. [2006] consequência   Média   
Segurança Perda de controle sobre os dados Dhar et al. [2006], Jurison [1995], Lacity et al. [2009], Varajão et al. [2006] probabilidade   Alta   
Segurança Incapacidade de adaptação a novas tecnologias Gonzalez et al. [2009], Willcocks et al. [2009] probabilidade   Média   
Segurança Questões de segurança Gonzalez et al. [2009] perigo   Alta   
Segurança Perda de autonomia e controlo sobre as decisões de TI Jurison [1995], Lacity et al. [2009], Varajão et al. [2006] perigo   Média   
Segurança Falta de confiança Jurison [1995], Lacity et al. [2009] ameaça   Baixa   
Segurança Descontinuidade tecnológica Aubert et al. [1998], Earl [1996] ameaça 
Dispendiosas alterações contratuais 
Custos de aditivos contratuais 
Média   
Segurança Especificidade dos ativos Bahli et al. [2003], Keramati et al. [2011] consequência   Média 
Mútuo hostagenig 
Dupla fonte 
Segurança Violação de segurança/privacidade Beulen et al. [2005], Lacity et al. [2009], Tafti [2005], Varajão et al. [2006] perigo   Média   
Segurança Qualidade do serviço Varajão et al. [2006] probabilidade   Média   
Segurança Resposta às necessidades Varajão et al. [2006] ameaça   Baixa   
Segurança Retornos técnicos Tafti [2005] ameaça   Média   
Segurança Indivisibilidade tecnológica Earl [1996] consequência   Média   
 
Tabela 2 – Primeira versão do catálogo de riscos de outsourcing de SI 
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 Verifica-se no catálogo de riscos que alguns riscos, tais como, custos ocultos, 
dependência do fornecedor, fornecedor não cumpre o contrato, inexperiência do pessoal do 
fornecedor de TI, perda de capacidade interna de TI, oportunismo do fornecedor, perda de 
controlo sobre os dados, decisão de outsourcing irreversível e perda de competência devido à 
rotatividade do pessoal do fornecedor, são mencionados por diversos autores, o que sugere a 
sua importância na análise cuidada por parte das organizações antes de se recorrer ao 
outsourcing de SI. 
No catálogo verifica-se também que a maior percentagem de riscos pertence à categoria 
Operacional e a menor ao risco da categoria Estratégico. A proporcionalidade das diversas 
categorias é apresentada no Gráfico 1. 
 
Gráfico 1 – Categoria dos riscos  
 
Em relação à natureza dos riscos, verifica-se uma grande percentagem da Ameaça, 
sendo o nível Médio o que prevalece na Possibilidade de Ocorrência, como se pode verificar nos 
Gráficos 2 e 3. 
Estratégico
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Financeiro
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Categoria dos riscos
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Gráfico 2 – Natureza dos riscos  
 
 
Gráfico 3 – Possibilidade de Ocorrência  
 
 No catálogo de riscos, verifica-se que os diversos autores fazem poucas referências 
sobre os Resultados Indesejáveis e à Mitigação das Consequências. 
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3. Descrição do Estudo 
As parcerias do outsourcing de SI são instanciadas em forma de contratos entre duas ou 
mais entidades, a organização que pretende o outsourcing de SI nas suas atividades e a 
organização ou organizações que serão os prestadores de serviços de SI. 
Com o propósito de validar os riscos do outsourcing de SI nas organizações realizou-se 
um estudo de campo, que envolveu entrevistas a diversos profissionais de TI/SI de diversas 
organizações, com vista a identificar os serviços que mais frequentemente recorrem a 
fornecedores externos, perceber o seu grau de satisfação, os riscos a que estão sujeitos e 
algumas sugestões para mitigação dos riscos. 
Assim, a questão primordial de investigação foi: é possível identificar e caracterizar os 
riscos inerentes ao outsourcing de SI com vista à mitigação dos impactos negativos daí 
decorrentes para as organizações? 
Para responder à questão primordial deste trabalho e para a elaboração do esquema 
que deu suporte ao estudo de campo, começou-se por efetuar uma revisão sistemática da 
literatura e a caracterização dos riscos de outsourcing de SI. 
 
3.1. Abordagem Metodológica 
A metodologia de investigação usada para alcançar os objetivos propostos compreendeu 
três fases: revisão de literatura, entrevistas e análise das entrevistas. 
A revisão de literatura consistiu na consulta bibliográfica sobre outsourcing, outsourcing 
de SI e riscos de outsourcing de SI, como base de apoio na fundamentação dos conceitos e dos 
instrumentos para a recolha de dados (entrevistas). 
As entrevistas consistiram na produção de um guião usado nas entrevistas aos 
profissionais de TI/SI. Para seleção das organizações recorreu-se a contactos pessoais do autor 
e a contactos do autor na rede social Linkedin. No Anexo B é apresentado o guião das 
entrevistas. 
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A análise das entrevistas consistiu na análise dos dados obtidos das entrevistas, tendo 
as entrevistas áudio sido transcritas para melhor análise dos dados. Procurou-se identificar os 
tipos de serviços que recorrem ao outsourcing de SI, os riscos associados e a mitigação dos 
mesmos. 
 
3.1.1. Estratégia de Investigação 
O estudo de campo caracteriza-se por ser um método de investigação científica não 
experimental, destinado a descobrir as relações e interações entre variáveis sociológicas, 
psicológicas e educacionais em estruturas sociais [Kerlinger 1986]. 
O método de estudo de campo será aplicado de forma qualitativa e será efetuado em 
várias organizações portuguesas. Com o propósito de caracterizar de forma abrangente diversos 
aspetos do outsourcing de SI, principalmente os riscos associados, o objetivo do estudo será 
identificar os serviços que são mais frequentemente sujeitos a outsourcing, percebendo como é 
conduzido o processo de contratação, ao nível de seleção dos fornecedores, aferindo o seu grau 
de satisfação e principalmente, compreender os riscos sujeitos no outsourcing de SI e como 
mitigá-los. 
As entrevistas adquirem bastante importância no estudo de campo, pois através delas 
percebe-se a forma como os sujeitos interpretam as suas vivências já que são utilizadas para 
recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador 
desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspetos do 
mundo [Bogdan e Biklen 1994]. 
Assim, o estudo de campo vai permitir verificar até que ponto os riscos identificados já 
se encontram contemplados no catálogo de riscos. 
 
3.1.2. Técnicas de Investigação 
A entrevista foi do tipo semi-estruturada, caracterizando-se pela existência de um guião 
previamente preparado que serve de eixo orientador ao desenvolvimento da entrevista. 
Procurou-se garantir que os diversos entrevistados respondessem às mesmas questões, não 
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exigindo uma ordem rígida e que o desenvolvimento da entrevista se fosse adaptando ao 
entrevistado. 
Para preparação das entrevistas foi previamente elaborado o guião que se encontra no 
Anexo B. Guião elaborado com o objetivo de perceber numa primeira fase os serviços que 
recorrem ao outsourcing de SI, as razões de contratar serviços de SI a terceiros e o fator 
determinante de recorrer ao outsourcing de SI. Numa segunda fase tentou-se perceber se as 
empresas fornecedoras dos serviços cumpriam sempre com o acordado na celebração do 
contrato, quais os serviços de outsourcing de SI que não correram como o inicialmente previsto, 
a sua razão e como minimizaram as consequências negativas. Por último os entrevistados 
deram uma definição para risco, os principais riscos que a organização depara quando contrata 
um serviço de outsourcing de SI e sugestões como mitigar os riscos de outsourcing de SI. 
Todas as entrevistas áudio foram posteriormente transcritas para uma melhor análise 
dos dados.  
 
3.2. Descrição do Trabalho de Campo 
Tendo em vista o objetivo deste trabalho, foram contactados 73 profissionais de TI/SI de 
diferentes organizações: farmacêuticas, vinícola, arquitetura e construção, estabelecimentos de 
ensino, empresas prestadoras de serviços (de diversas áreas de atuação), entidades públicas e 
empresas transformadoras de matéria-prima. 
Numa primeira fase por meio de correio eletrónico, para saber da disponibilidade para 
colaborar nesta investigação. Obtiveram-se resposta satisfatória de 21 profissionais, no entanto, 
sete profissionais não conseguiram ter disponibilidade para agendar a entrevista, tendo sido 
validadas 14 entrevistas. Posteriormente, foram agendadas as entrevistas em local previamente 
acordado por ambas as partes, onde estas se realizaram. Com vista a conseguir garantir um 
maior número de entrevistados, promoveu-se o contacto telefónico com 45 profissionais de TI/SI 
que tinham sido contactados via correio eletrónico. Dos 45, somente de 11 contactos se obteve 
resposta sugerindo um contacto presencial. Efetuou-se o contacto durante três dias, mas 
infelizmente as deslocações efetuadas ao local revelaram-se infrutíferas, visto os possíveis 
entrevistados estarem em reunião ou não se encontrarem no local aprazado. 
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Assim, obteve-se uma percentagem de entrevistas de aproximadamente 19%. 
As entrevistas foram realizadas entre Maio e Setembro a 14 profissionais de TI/SI, tendo 
sido elaborado um guião para o efeito que se apresenta no Anexo B, tendo sido oito delas 
realizadas presencialmente e gravadas em formato áudio e com duração média de 25 minutos 
por entrevista. As restantes seis entrevistas foram enviadas por correio eletrónico em formato 
digital a pedido dos entrevistados, pois estes não se sentiam à vontade com as entrevistas 
gravadas, solicitando que as mesmas fossem enviadas via correio eletrónico para serem 
respondidas. O formato do documento foi igual ao guião identificado no Anexo B. Todas as 
entrevistas áudio foram transcritas. 
As entrevistas tiveram como objetivo recolher o grau de satisfação que as organizações 
têm do outsourcing de SI, os riscos a que as organizações estão sujeitas, assim como a análise 
e mitigação dos riscos que empreendem. 
Na Tabela 3 apresenta-se os dados relativos aos entrevistados, identificando-se a função 
do entrevistado, os seus anos de experiência profissional, o departamento em que desenvolve a 
sua atividade profissional e o formato de registo da entrevista, ordenado por ordem decrescente 
de anos de experiência. 
Função 
Anos de 
experiência 
Departamento 
Formato de 
registo 
Diretor de SI 22 Sistemas de Informação Áudio 
Técnico de SI 15 Sistemas e Tecnologias de 
Informação 
Áudio 
Diretor de TI 14 Sistemas de Informação Áudio 
Técnico de Informática 14 Sistemas de Informação Escrito 
Supervisor de TI e 
Comunicações 
12 Sistemas de Informação Áudio 
Engenheiro de Sistemas 
Informáticos 
12 Sistemas de Informação Escrito 
Professor/Coordenador 
grupo Informática 
11 Informática Escrito 
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Função 
Anos de 
experiência 
Departamento 
Formato de 
registo 
Engenheiro de Sistemas 10 Sistemas de Informação Áudio 
Técnico de TI 10 Sistemas de Informação Escrito 
Especialista de Informática 9 Sistemas de Informação Escrito 
Responsável de Informática 8 Informática Áudio 
Responsável da área de 
Sistemas e Tecnologias de 
Informação 
7 Sistemas e Tecnologias de 
Informação 
Áudio 
Diretor de SI 7 Sistemas de Informação Áudio 
Técnico de TI 7 Sistemas de Informação Escrito 
Tabela 3 – Descrição dos entrevistados 
 
 Os entrevistados, e como já referido anteriormente, foram selecionados através de 
contactos pessoais do autor e através de contactos do autor da rede social Linkedin. Dois fatores 
estiveram na origem desta escolha. Primeiro, os contactos pessoais do autor eram profissionais 
com larga experiência no outsourcing de SI e segundo, os contactos da rede social Linkedin 
foram selecionados através da posição hierárquica que possuíam nas organizações, o que 
possivelmente implicaria um maior envolvimento em situações de outsourcing de SI. 
Cada entrevista áudio teve uma duração média de 25 minutos e todas elas foram 
transcritas. A duração média de cada transcrição das entrevistas demorou cerca de duas horas e 
meia. 
Todos os entrevistados serão designados por Entrevistado x com o intuito de os 
distinguir, mantendo-se o anonimato dos mesmos. 
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4. Análise das Entrevistas 
Neste capítulo procede-se à análise dos dados recolhidos via entrevistas. Todos os dados 
obtidos são de carácter qualitativo e, por isso mesmo, mais baseados na descrição do 
acontecido do que propriamente em factos numéricos. 
No cômputo geral, os entrevistados consideram que se deverá analisar muito bem os 
riscos de outsourcing de SI antes da assinatura do contrato para contribuir positivamente para 
estratégia da organização. A maior parte dos entrevistados (13) recorre ao outsourcing de SI, 
apenas um dos entrevistados disse que não recorria ao outsourcing de SI, apesar de recorrer 
pontualmente a serviços de terceiros. Todos os entrevistados foram unânimes ao afirmarem que 
as empresas prestadoras de serviços nem sempre cumprem com o acordado, dando o exemplo 
dos tempos de resposta, mas que ao longo do tempo o serviço vai melhorando. 
Ao longo das entrevistas procurou-se identificar os benefícios e os riscos do outsourcing 
de SI nas organizações, tentando-se perceber o seu grau de satisfação. 
Apresentam-se de seguida, súmulas da análise das entrevistas nas vertentes de Serviços 
que recorrem ao outsourcing de SI, Aspetos num contrato de outsourcing de SI, Minimizar 
consequências negativas, Riscos de outsourcing de SI e Mitigação dos riscos de outsourcing de 
SI, ordenadas por ordem decrescente do número de menções 
Verifica-se na Tabela 4 que os dois serviços que recorrem mais ao outsourcing de SI são 
as Comunicações de dados e o Desenvolvimento de aplicações informáticas, ambas com uma 
percentagem de 21%. É de salientar as posições menos relevantes da Segurança informática e 
do Helpdesk com uma percentagem de 7%. 
Serviços que recorrem ao outsourcing de SI 
Número de 
Menções 
% 
Comunicações de dados 6 21% 
Desenvolvimento de aplicações informáticas 6 21% 
Gestão da rede de comunicações 4 14% 
Manutenção de Datacenter 3 10% 
Hardware 3 10% 
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Serviços que recorrem ao outsourcing de SI 
Número de 
Menções 
% 
Bases de dados 3 10% 
Segurança informática 2 7% 
Helpdesk 2 7% 
Tabela 4 - Serviços que recorrem ao outsourcing de SI 
 
Na Tabela 5 destaca-se como principal aspeto num contrato de outsourcing de SI a 
Definição dos SLA (Service Level Agreement) com uma percentagem de menções de 23%. 
Clarificação da responsabilidade entre cliente e fornecedor, Identificação dos serviços a serem 
fornecidos e Redução de custos ocupam todos eles uma posição de destaque (15%). Segue-se 
Falta de recursos humanos (12%), Falta de conhecimento da equipa interna TI e Tempo de 
resposta do fornecedor (8%) e por último, Segurança (4%). 
Aspetos num contrato de outsourcing de SI 
Número de 
Menções 
% 
Definição dos SLA 6 23% 
Clarificação da responsabilidade entre cliente e fornecedor 4 15% 
Identificação dos serviços a serem fornecidos 4 15% 
Redução de custos 4 15% 
Falta de recursos humanos 3 12% 
Falta de conhecimento da equipa interna TI 2 8% 
Tempo de resposta do fornecedor 2 8% 
Segurança 1 4% 
Tabela 5 – Aspetos num contrato de outsourcing de SI 
 
Na Tabela 6 destaca-se como principal critério para minimizar consequências negativas 
a Possibilidade de renegociação do contrato (43%). Existência de cláusula para resolução de 
conflitos ocupa a segunda posição com uma percentagem de 29%. Na terceira posição encontra-
se o Acompanhamento permanente do fornecedor à organização cliente (21%) e na quarta e 
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última posição Mediação terceira com uma percentagem de 7% não sendo um critério relevante 
para minimizar consequências negativas. 
Minimizar consequências negativas 
Número de 
Menções 
% 
Possibilidade de renegociação do contrato 6 43% 
Existência de cláusula para resolução de conflitos 4 29% 
Acompanhamento permanente do fornecedor à organização 
cliente 
3 21% 
Mediação terceira 1 7% 
Tabela 6 – Minimizar consequências negativas 
 
Verifica-se na Tabela 7 riscos de outsourcing de SI apontados pelos entrevistados, sendo 
o Tempo de resposta inadequado e Perda de informação, ambas com uma percentagem de 
20%, os riscos que mais foram apontados. Quebras de confidencialidade e Dependência do 
fornecedor, ocupam a terceira e quarta posição, com uma percentagem de 15% e 10%, 
respetivamente. 
Riscos de outsourcing de SI 
Número de 
Menções 
% 
Tempo de resposta inadequado 4 20% 
Perda de informação 4 20% 
Quebras de confidencialidade 3 15% 
Dependência do fornecedor 2 10% 
Custos decorrentes de mudança de fornecedor 1 5% 
Partilha de  know-how interno com o fornecedor 1 5% 
Não cumprimento dos SLA 1 5% 
Equipa interna TI desmotivada 1 5% 
Know-how deficiente do fornecedor 1 5% 
Parte do know-how estar fora da empresa 1 5% 
Desresponsabilização do fornecedor 1 5% 
Tabela 7 – Riscos de outsourcing de SI 
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Na Tabela 8 encontra-se a mitigação dos riscos de outsourcing de SI. Verifica-se que 
Melhor levantamento das necessidades (21%) é o critério mais mencionado pelos entrevistados. 
Controlo apertado e Estudar muito bem os fornecedores, ambos com 14%, encontram-se logo de 
seguida. Validar sempre a informação do fornecedor, Equipa interna TI conhecer bem as suas 
competências, Responsabilização por parte da administração da organização cliente, Formar a 
equipa interna TI, Criatividade, Restringir o acesso ao fornecedor e Sansões em caso de 
incumprimento, surgem com uma percentagem de 7%. 
Mitigação dos riscos de outsourcing de SI 
Número de 
Menções 
% 
Melhor levantamento das necessidades 3 21% 
Controlo apertado 2 14% 
Estudar muito bem os fornecedores 2 14% 
Validar sempre a informação do fornecedor 1 7% 
Equipa interna TI conhecer bem as suas competências 1 7% 
Responsabilização por parte da administração da organização 
cliente 
1 7% 
Formar a equipa interna TI 1 7% 
Criatividade 1 7% 
Restringir o acesso ao fornecedor 1 7% 
Sansões em caso de incumprimento 1 7% 
Tabela 8 – Mitigação dos riscos de outsourcing de SI 
 
Os entrevistados avançaram diferentes definições de risco, tendo um dos entrevistados 
não sido capaz de dar uma definição cabal de risco. Os seguintes extratos ilustram os 
entendimentos detidos pelos entrevistados. 
“Uma definição de risco? Hmmmmmmm. Eu acho que o maior risco é o sigilo e é a 
dependência…” (Entrevistado A)1 
“O risco é a minha perceção pessoal sobre uma determinada realidade. Ou seja, é a 
elaboração que eu faço teórica, a minha expetativa, a minha perceção sobre algo que pode 
                                                          
1 A designação Entrevistado x é utilizada para distinguir os entrevistados, mantendo-se o anonimato dos mesmos. 
Análise das Entrevistas  28 
 
 
 
correr bem ou não. Isso é a minha perspetiva de risco. No outsourcing, a perspetiva é 
perceber em que medida determinado serviço me vai ser prestado ou não de acordo com 
aquilo que eu pretendo no momento em que solicito esse serviço...” (Entrevistado B) 
“Isto é assim, para mim, para nós, é quando o nosso patamar de segurança é ultrapassado, 
pondo em causa o bom funcionamento da organização.” (Entrevistado C) 
“O risco é parte do know-how estar fora da empresa. Esse é o maior risco de todos…” 
(Entrevistado D) 
“Há vários tipos de riscos… o risco que mais me preocupa é por exemplo o risco da 
confidencialidade da informação.” (Entrevistado E) 
“Um risco é uma… tecnicamente não sei… mas para mim o risco é aquilo que a gente está 
sujeito a que qualquer situação que nós não queremos que aconteça possa acontecer.” 
(Entrevistado F) 
“O risco em relação á continuidade. Há vários riscos. Um é nós necessitarmos de alguma 
alteração, contactamos a empresa, eles têm o código fonte de uma aplicação desenvolvida 
para nós e nós necessitamos de alterações e essas alterações são-nos dificultadas pelo 
preço, logo temos a continuidade comprometida pelo preço. Temos o risco de a empresa 
fechar… Temos o risco da fuga da informação…” (Entrevistado G) 
 “No outsourcing  definição de risco é o tempo de resposta que nós devíamos de obter para 
resolução do problema, digamos assim.” (Entrevistado H) 
“O principal risco relativamente ao outsourcing de SI é a entrega do produto final em 
desacordo com o inicialmente previsto e a ultrapassagem dos prazos previstos.” 
(Entrevistado I) 
“Ficarmos dependentes de uma entidade para resolvermos questões relacionadas com as 
aplicações adquiridas.” (Entrevistado J) 
“O risco está sempre presente, quer a nível financeiro quer ao nível de um compromisso 
necessário entre a confiança das partes e a exposição de informação crítica.” (Entrevistado 
K) 
“Quando está em causa o bom funcionamento da empresa.” (Entrevistado L) 
“Risco é quando estamos perante algo que possa ser negativo.” (Entrevistado M) 
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Alguns dos entrevistados avançaram claramente com o seu entendimento para “risco”. 
Outros não o fizeram, tendo “confundido” definir risco com apontar aquilo que mais os preocupa 
na relação do outsourcing. Mas mesmo estes estão a veicular nessas concretizações de risco um 
entendimento subjacente de risco! 
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5. Discussão dos Resultados 
Neste capítulo são discutidos os principais resultados obtidos do estudo realizado com 
base nas respostas dos 14 entrevistados.  
Os temas versados no capítulo focam os serviços de SI sujeitos a outsourcing; os 
aspetos que são considerados aquando da celebração de um contrato de outsourcing, a 
evolução das dificuldades ao longo do tempo de duração do contrato, os mecanismos de gestão 
de situações de conflito e os riscos do outsourcing de SI. 
 
Serviços de SI sujeitos a outsourcing 
O conhecimento dos serviços que são habitualmente sujeitos a outsourcing pelas 
empresas é essencial à caracterização a que este trabalho se propõe. Para que os resultados 
obtidos possam ser melhor compreendidos apresentam-se dados fornecidos por pesquisas 
anteriores na mesma área. 
A DiamondCluster [2005] investigou os serviços de SI que normalmente as empresas 
subcontratam a curto prazo e chegou à seguinte lista ordenada por prioridade decrescente: 
manutenção e suporte de aplicações, desenvolvimento de aplicações, helpdesk, suporte e 
manutenção de computadores, gestão de redes, gestão de Datacenter; gestão de bases de 
dados; gestão de servidores e web hosting. 
Varajão et al. [2007] verificaram que as empresas portuguesas recorrem ao outsourcing 
de SI para obterem principalmente: alojamento web, plataformas de serviços de comunicações, 
desenvolvimento e manutenção de aplicações, serviços de mail e mensagens, redes e gestão de 
redes. 
No âmbito do estudo, procurou-se perceber quais as necessidades principais para 
recorrer ao outsourcing de SI, questionando-se os entrevistados sobre os principais serviços 
sujeitos a outsourcing. 
Assim, obtiveram-se as respostas apresentadas na Tabela 4 do Capítulo 4. 
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Para facilitar a comparação dos serviços elaborou-se um ranking que é apresentado no 
Gráfico 4. 
 
Gráfico 4 – Serviços de outsourcing de SI referidos pelos entrevistados (ranking) 
 
Fazendo uma comparação entre o estudo de DiamondCluster [2005], Varajão et al. 
[2007] e o estudo em causa, verifica-se que apesar de existir alguma variação na ordem dos 
serviços mais sujeitos a outsourcing de SI, a manutenção e o desenvolvimento de aplicações 
mantêm-se sempre nas quatro primeiras posições. Inclusivamente, no estudo realizado pela 
DiamondCluster [2005], a manutenção e suporte ocupa a primeira posição, seguido do 
desenvolvimento de aplicações. 
 
Aspetos que são considerados aquando a celebração de um contrato de 
outsourcing 
Considerando-se o contrato um importante mecanismo que permite minimizar os riscos 
de um acordo de outsourcing, torna-se pertinente conhecer os aspetos que os profissionais de 
TI/SI mais valorizam quando se celebra um contrato desta natureza. 
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Assim, efetuaram-se questões sobre como se processa a contratação do serviço de 
outsourcing de SI e se algo não correu como inicialmente previsto. 
No Gráfico 5 apresentam-se os resultados obtidos, verificando-se que, na celebração de 
contratos, os profissionais de TI/SI revelam uma maior preocupação com quatro aspetos que 
claramente se destacam: a definição dos níveis de serviços pretendidos, também conhecido 
como SLA, a definição da responsabilidade das partes, a descrição precisa dos serviços a serem 
fornecidos e a redução de custos. 
 A falta de recursos humanos ocupa uma posição intermédia na lista total, seguindo-se a 
falta de conhecimento da equipa interna de TI, a preocupação com o tempo de resposta do 
fornecedor e a segurança. 
 
Gráfico 5 – Aspetos considerados aquando da celebração de um contrato de outsourcing de SI 
(ranking) 
 
É interessante notar que a redução de custos aparece com maior destaque do que o 
tempo de resposta. A confidencialidade da informação (Segurança) também tem pouco relevo. 
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Evolução das dificuldades ao longo do tempo de duração do contrato 
Na literatura, a duração dos contratos é normalmente uma variável relacionada com a 
qualidade da relação entre cliente e fornecedor, na medida em que à medida que aumenta o 
tempo de trabalho conjunto, diminui a motivação e o entusiasmo inicial [Lacity et al. 2009] e 
aumenta a probabilidade de se ampliarem as dificuldades no relacionamento. Pretendendo 
verificar este pressuposto, questionaram-se os entrevistados sobre como minimizar as 
consequências negativas que advêm dos contratos efetuados. 
Os resultados obtidos deram origem ao Gráfico 6, através da qual se pode verificar que, 
apesar do cenário de dificuldades apresentado, certo é que 36% dos entrevistados consideram 
que ao longo da duração do contrato existe uma melhoria das condições. 
 
Gráfico 6 – Evolução das dificuldades ao longo do tempo de duração do contrato 
 
Assim, poder-se-á atribuir a melhoria nas condições a uma evolução favorável do 
relacionamento entre fornecedor e cliente. Conseguindo-se uma comunicação eficaz entre as 
partes, ao longo do tempo o fornecedor vai-se tornando mais conhecedor do negócio e das 
necessidades do cliente, o que lhe permite desenvolver serviços com níveis mais adequados. 
Aumentará também a sua sensibilidade para a necessidade de cumprimento dos prazos e, em 
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Diminuem
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simultâneo, existirá uma melhor compreensão por parte do cliente para as dificuldades com que 
o fornecedor se poderá deparar, dando origem a uma maior tolerância às falhas. 
Uma comunicação eficaz permite ainda detetar possíveis desvios e insatisfações em 
relação aos colaboradores do fornecedor, e alinhá-los com as necessidades do serviço (que foi 
diversas vezes referido pelos profissionais de TI/SI). 
De notar que 14% dos profissionais de TI/SI referem que as dificuldades não são 
ultrapassadas com o passar do tempo e 29% afirmam que existe inclusivamente um 
agravamento das mesmas. 
Partindo-se do princípio que surgem situações de conflito, os profissionais de TI/SI 
foram questionados sobre a forma como essas situações devem ser geridas. Os resultados são 
apresentados no Gráfico 7, encontrando-se os mecanismos utilizados ordenados por ordem 
decrescente de importância. 
 
Gráfico 7 – Mecanismos de gestão de situações de conflito (ranking) 
 
Verifica-se que os profissionais de TI/SI consideram a possibilidade de renegociação do 
contrato como a solução mais adequada em caso de conflito e logo a seguir encaram também 
que a existência de cláusula para resolução de conflitos é um mecanismo útil nestas situações. 
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Ainda assim, observa-se que existem alguns entrevistados que não valorizam a cláusula 
neste contexto. Frequentemente persiste a ideia de que ao longo da duração de um acordo de 
outsourcing estas cláusulas são simplesmente ignoradas, prevalecendo os interesses da parte 
com maior poder económico ou negocial [Bent e Furton 2003]. 
Verifica-se que o recurso à mediação terceira é muito pouco valorizado pelos 
entrevistados, possivelmente porque este mecanismo se torna mais útil em contratos de longa 
duração. 
 
Riscos do outsourcing de SI 
Os riscos inerentes à adoção do outsourcing de SI enquadram-se nas últimas perguntas 
do guião do Anexo B. Existe um conjunto de riscos que as organizações temem no processo de 
adoção do outsourcing. Na Gráfico 8 são apresentados, por ordem de importância, os riscos 
associados ao outsourcing que mais preocupam os profissionais de TI/SI. 
Os principais riscos identificados pelos profissionais de TI/SI no outsourcing são tempo 
de resposta inadequado, perda de informação, quebras de confidencialidade, dependência do 
fornecedor, custos de correntes de mudança de fornecedor, partilha de know-how com o 
fornecedor, não cumprimento dos SLA, equipa interna TI desmotivada, know-how deficiente do 
fornecedor, parte do know-how estar fora da empresa e desresponsabilização do fornecedor. 
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Gráfico 8 – Riscos de outsourcing de SI identificados pelos entrevistados (ranking) 
 
Vários riscos de outsourcing de SI foram apontados pelos entrevistados, mas outras 
preocupações também foram referidas: 
“A mudança é sempre um risco. Temos é o risco interno das pessoas não cumprirem com o 
que é suposto fazerem.” (Entrevistado A) 
“Pois, tendo em conta que existe sempre o risco sempre que se contrata um outsourcing 
podemos ter perdas de informação, perdas importantes, não é?” (Entrevistado C) 
“Esse é um cuidado que tenho, que é, eu não gosto de estar muito bloqueado a um 
fornecedor é por isso que gosto de trabalhar com vários fornecedores em várias matérias. 
Isso dá-me uma liberdade muito grande.” (Entrevistado D) 
“Enquanto nós temos cá os valores, a cultura, o conhecimento do negócio, a noção da 
criticidade e um acompanhamento próximo com estas entidades, e se tivermos 
acompanhamentos mensais, eles estão a fazer aquilo com várias entidades, são 
especialistas naquilo, mas não estão necessariamente no mesmo acompanhamento que nós 
estamos. Portanto, e às vezes acontece que há desvios e os desvios têm que ser sempre 
monitorizados por nós, portanto, faz parte, nós temos de seguir isso. Agora a questão é 
quando uma pessoa faz outsourcing é por exemplo os recursos, ou as poucas competências, 
mas depois acaba por ter de alocar recursos à gestão dessas pessoas, dessas 
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competências, desses serviços, que acaba por ser um bocadinho complicado porque o todo 
não é maior que a soma das partes, acaba por ser menor.” (Entrevistado E) 
 
Solicitou-se aos profissionais de TI/SI que sugerissem formas de mitigação dos riscos de 
outsourcing de SI. No Gráfico 9 verifica-se que os entrevistados apontam diversas possibilidades 
para mitigação dos riscos, sendo o Melhor levantamento das necessidades a mais referida. 
 
Gráfico 9 – Formas de mitigação dos riscos de outsourcing de SI identificados pelos profissionais 
de TI/SI (ranking) 
 
Existe um entrevistado que aponta a troca de fornecedor como solução para minimizar 
consequências negativas: 
“Nós não temos a nossa infraestrutura em outsourcing e portanto minimizamos um 
bocadinho os riscos, isto é, se forem os serviços de manutenção de segurança e não estiver 
a correr bem, arranjamos outro e entretanto arranjamos uma solução interna.” (Entrevistado 
E) 
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Para mitigação dos riscos diversos entrevistados referiram que conseguem de alguma 
forma atenuar esses riscos: 
“Sempre que exista intervenção do fornecedor, qualquer intervenção que faça tem de ser 
sempre validada, que sejamos nós a avisar que eles vão fazer determinada coisa e se nos 
depararmos com algum problema avisamos logo.” (Entrevistado A) 
“Conseguimos mitigar os riscos. Temos técnicos internos mais ou menos alocados a áreas 
específica e que com as implementações vão evoluindo os seus know-hows e também 
vamos tentando ter formações a cada um deles para evoluírem essa capacidade de 
resposta.” (Entrevistado D) 
“A possibilidade do fornecedor aceder remotamente para resolver os problemas.” 
(Entrevistado F) 
“Esses riscos podem ser suavizados se existir um correto levantamento das necessidades 
iniciais e intermédias, e um correto ajustamento do SI à realidade do pedido.” (Entrevistado 
I) 
“Tentar que na fase de análise sejam discutidos todos os requisitos da organização e 
especificar contratualmente todos os deveres da entidade externa, inclusive sansões a aplicar 
em caso de não cumprimento desses deveres.” (Entrevistado J) 
“Esses riscos podem ser mitigados através de formas de mascarar a informação ou através 
do uso de base de dados não reais ou ainda através de mecanismos de restrições de 
acesso.” (Entrevistado K) 
 
Um entrevistado aponta a criatividade como solução para mitigação dos riscos de 
outsourcing de SI. 
“Com poucas palavras é a criatividade.” (Entrevistado E) 
 
Uma das questões do guião do Anexo B era perceber qual o fator determinante para 
recorrer ao outsourcing de SI. Os entrevistados apontaram diversos fatores: 
“No outsourcing a primeira entrada é a questão da segurança.” (Entrevistado A) 
“Aqui na empresa são os custos.” (Entrevistado B) 
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“Redução de custos.” (Entrevistado C) 
“É o tempo de resposta.” (Entrevistado D) 
“É a necessidade de recursos.” (Entrevistado E) 
“É a redução de custos.” (Entrevistado F) 
“Custos.” (Entrevistado G) 
“Segurança.” (Entrevistado H) 
“Falta de conhecimento e de pessoas para elaboração do SI.” (Entrevistado I) 
“Tempo e domínio das tecnologias.” (Entrevistado J) 
“Recursos humanos.” (Entrevistado K) 
“Falta de técnicos experientes na área.” (Entrevistado L) 
“Falta de recursos internos de TI.” (Entrevistado M) 
“Manutenção do sistema informático.” (Entrevistado N) 
 
Verifica-se que os entrevistados apontam diferentes fatores determinantes para recorrer 
ao outsourcing de SI, sendo a redução de custos a mais referida. 
 
Em conclusão, apresenta-se a seguir a versão do catálogo com os principais riscos de 
outsourcing de SI já com a coluna da importância do risco, importância essa que foi considerada 
através da experiência profissional do autor e medidas do seguinte modo: Muito importante; 
Importante; Indiferente e Pouco importante. 
O autor através da sua experiência profissional aponta possíveis Resultados indesejáveis 
e Mitigação das consequências no catálogo final dos riscos, referindo o que alguns autores 
apontam, visto que na literatura são escassas as referências a estes dois conceitos, como se 
pode verificar na Tabela 2 do Capítulo 2. 
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Categoria Risco Autor Natureza Resultados Indesejáveis 
Possibilidade 
de Ocorrência 
Mitigação das Consequências 
Importância do 
Risco 
Estratégico Diferenças culturais entre cliente e fornecedor 
Aron et al. [2005], Beulen et al. [2005], Cullen et al. [2005], Lacity et al. [2009], Varajão 
et al. [2006] 
ameaça Disputas e litígios Baixa   Importante 
Estratégico Atividades deslocadas para locais distantes Aron et al. [2005], Beulen et al. [2005], Lacity et al. [2009] probabilidade Degradação do serviço Baixa Mútuo hostagenig Indiferente 
Estratégico Incapacidade do fornecedor para entregar Beulen et al. [2005], Dhar et al. [2006], Jurison [1995] probabilidade Degradação do serviço Baixa   Importante 
Estratégico Concorrência entre fornecedores Varajão et al. [2006] probabilidade   Alta   Indiferente 
Estratégico Versatilidade Varajão et al. [2006] probabilidade   Média   Importante 
Estratégico Processo de decisão Tafti [2005] ameaça   Média   Importante 
Estratégico Proximidade das competências essenciais Aubert et al. [1998] ameaça Perda de competências organizacionais Média   Importante 
Estratégico Percebido como antipatriótico (offshore) Lacity et al. [2009] ameaça   Baixa   Indiferente 
Estratégico Dificuldades em adaptar os acordos em função das mudanças Willcocks et al. [1999] ameaça Degradação do serviço Média Flexibilidade contratual Importante 
Estratégico Expetativas não realistas e com múltiplos objetivos para o outsourcing Willcocks et al. [1999] ameaça Degradação do serviço  Média   Importante 
Financeiro Custos ocultos 
Cullen [2005], Earl [1996], Gonzalez et al. [2009], Jurison [1995], Lacity et al. [2009], 
Tafti [2005] 
perigo 
Custos inesperados ou adicionais da 
transação e de gestão 
Média   Muito importante 
Financeiro Altos custos de mudança de fornecedor (lock-in) Beulen et al. [2005], Jurison [1995], Lacity et al. [2009] ameaça Aumento dos custos dos serviços Média  Flexibilidade contratual Muito importante 
Financeiro Relação custo-benefício pouco claro Gonzalez et al. [2009] ameaça   Média   Importante 
Financeiro Crescimento incontrolável do contrato Jurison [1995], Lacity et al. [2009] perigo 
Custos inesperados ou adicionais da 
transação e de gestão 
Baixa  Flexibilidade contratual Importante 
Financeiro Excessivos custos de transação Lacity et al. [2009] ameaça Aumento dos custos dos serviços Baixa   Muito importante 
Financeiro Viabilidade do fornecedor Aubert et al. [1998], Beulen et al. [2005], Keramati et al. [2011] probabilidade Degradação do serviço Baixa   Importante 
Financeiro Riscos de negócio Varajão et al. [2006] ameaça   Média   Muito importante 
Financeiro Esforço de gestão Varajão et al. [2006] consequência   Média   Importante 
Financeiro Subcontratação de serviços Varajão et al. [2006] probabilidade Aumento dos custos dos serviços Alta   Pouco importante 
Financeiro Custos associados ao ciclo de vida do contrato Cullen et al. [2005], Varajão et al. [2006] ameaça Aumento dos custos dos serviços Média Flexibilidade contratual Importante 
Financeiro Redução dos custos dos recursos físicos Varajão et al. [2006] ameaça   Média   Importante 
Financeiro Custos não esperados Varajão et al. [2006], Varajão et al. [2011] ameaça 
Custos inesperados ou adicionais da 
transação e de gestão 
Média   Muito importante 
Financeiro Tamanho do fornecedor Aubert et al. [1998] ameaça Degradação do serviço Baixa 
Mútuo hostagenig 
Dupla fonte 
Importante 
Financeiro Especificidade da transação Aubert et al. [1998] ameaça lock-in Baixa   Importante 
Financeiro Contratos inflexíveis Lacity et al. [2009] ameaça lock-in Média Flexibilidade contratual Muito importante 
Financeiro Nenhuma economia de custos globais Lacity et al. [2009] ameaça   Baixa   Importante 
Financeiro 
Pobre capacidade dos fornecedores, serviço, estabilidade financeira, 
adequação cultural 
Cullen et al. [2005], Lacity et al. [2009] probabilidade Degradação do serviço Baixa   Importante 
Financeiro 
Outsourcing para reduzir custos ao invés de alavancagem dos ativos 
de TI para vantagem competitiva 
Willcocks et al. [1999] ameaça Degradação do serviço  Alta   Importante 
Operacional Dependência do fornecedor Cullen et al. [2005], Gonzalez et al. [2009], Lacity et al. [2009], Varajão et al. [2006] ameaça 
Perda de competências organizacionais 
Degradação do serviço 
Alta Flexibilidade contratual Muito Importante 
Operacional Fornecedor não cumpre o contrato 
Gonzalez et al. [2009], Jurison [1995], Keramati et al. [2011], Lacity et al. [2009], Tafti 
[2005] 
probabilidade Disputas e litígios Baixa 
Métodos alternativos de resolução 
de disputas 
Utilização de peritos externos 
Importante 
Operacional Oportunismo do fornecedor 
Aron et al. [2005], Aubert et al. [1998], Cullen et al. [2005], Jurison [1995], Lacity et al. 
[2009], Varajão et al. [2006], Willcocks et al. [1999] 
ameaça Aumento dos custos dos serviços Alta   Importante 
Operacional Decisão de outsourcing irreversível Cullen et al. [2005], Earl [1996], Gonzalez et al. [2009], Jurison [1995] ameaça   Média   Importante 
Operacional Perda de competência devido à rotatividade do pessoal do fornecedor 
Aron et al. [2005], Beulen et al. [2005], Cullen et al. [2005], Gonzalez et al. [2009], Lacity 
et al. [2009] 
probabilidade Degradação do serviço  Média   Pouco importante 
Operacional Tratamento de TI como mercadoria indiferenciada Lacity et al. [2009], Willcocks et al. [1999] ameaça Degradação do serviço  Baixa   Importante 
Operacional Perda de controlo sobre o fornecedor Cullen et al. [2005], Jurison [1995], Lacity et al. [2009], Varajão et al. [2006] ameaça lock-in Média   Importante 
Operacional Incerteza nos negócios Aubert et al. [1998], Bahli et al. [2003], Earl [1996], Keramati et al. [2011] ameaça 
Dispendiosas alterações contratuais 
Custos de aditivos contratuais 
Baixa 
Flexibilidade contratual 
Utilização de peritos externos 
Importante 
Operacional Número reduzido de fornecedores Aubert et al. [1998], Bahli et al. [2003], Keramati et al. [2011] probabilidade 
Degradação do serviço 
Custos de transição 
Baixa 
Mútuo hostagenig 
Dupla fonte 
Pouco importante 
Operacional Problemas de medição Aubert et al. [1998], Bahli et al. [2003], Keramati et al. [2011] probabilidade Disputas e litígios Baixa 
Métodos alternativos de resolução 
de disputas 
Utilização de peritos externos 
Importante 
Operacional Incapacidade de gestão de contratos na relação com o fornecedor Lacity et al. [2009], Willcocks et al. [1999] ameaça   Baixa   Importante 
Operacional Grau de conhecimento do cliente em contratos de outsourcing Aubert et al. [1998], Bahli et al. [2003], Keramati et al. [2011] ameaça 
Disputas e litígios 
Custos inesperados ou adicionais da 
transação e de gestão 
Média 
Mútuo hostagenig 
Dupla fonte 
Utilização de peritos externos 
Importante 
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Categoria Risco Autor Natureza Resultados Indesejáveis 
Possibilidade 
de Ocorrência 
Mitigação das Consequências 
Importância do 
Risco 
Operacional Grau de conhecimento do fornecedor em contratos de outsourcing Aubert et al. [1998], Bahli et al. [2003], Keramati et al. [2011] probabilidade Disputas e litígios Baixa 
Métodos alternativos de resolução 
de disputas 
Utilização de peritos externos 
Importante 
Operacional Grau de conhecimento do cliente nas operações de TI Bahli et al. [2003], Keramati et al. [2011] ameaça 
Custos inesperados ou adicionais da 
transação e de gestão 
Baixa Utilização de peritos externos Importante 
Operacional Grau de conhecimento do fornecedor nas operações de TI Bahli et al. [2003], Keramati et al. [2011] probabilidade Escalada dos custos Baixa 
Métodos alternativos de resolução 
de disputas 
Utilização de peritos externos 
Importante 
Operacional Empregados do fornecedor inexperientes Aubert et al. [1998], Earl [1996], Lacity et al. [2009] ameaça Transição inesperada e custos de gestão Média Flexibilidade contratual Importante 
Operacional Empregados do fornecedor com baixa capacidade de comunicação Beulen et al. [2005], Lacity et al. [2009] ameaça Degradação do serviço Média   Pouco importante 
Operacional Moral dos efetivos internos Varajão et al. [2006] ameaça   Alta   Importante 
Operacional Conflito de interesses Cullen et al. [2005], Varajão et al. [2006] ameaça   Média 
Métodos alternativos de resolução 
de disputas 
Utilização de peritos externos 
Importante 
Operacional Exposição aos riscos de instabilidade do fornecedor Varajão et al. [2006] probabilidade 
Degradação do serviço 
Custos inesperados ou adicionais da 
transação e de gestão 
Baixa   Importante 
Operacional Mudanças no âmbito do outsourcing Beulen et al. [2005], Tafti [2005] ameaça 
Perda de competências organizacionais 
Custos da transição 
Baixa Flexibilidade contratual Importante 
Operacional Possibilidade de fraca gestão Earl [1996] probabilidade   Média   Importante 
Operacional Falta de aprendizagem organizacional Earl [1996] ameaça   Média   Importante 
Operacional Fornecedores desinteressados e com falta de foco Cullen et al. [2005], Earl [1996] probabilidade Degradação do serviço Baixa 
Métodos alternativos de resolução 
de disputas 
Utilização de peritos externos 
Importante 
Operacional Interdependências das atividades Aubert et al. [1998] ameaça Degradação do serviço Média   Importante 
Operacional Fornecedor abandona negócio Lacity et al. [2009] ameaça 
Custos inesperados ou adicionais da 
transação e de gestão 
Baixa 
Métodos alternativos de resolução 
de disputas 
Utilização de peritos externos 
Muito importante 
Operacional Falha de transição Lacity et al. [2009] ameaça   Baixa   Importante 
Operacional Contratação incompleta Willcocks et al. [1999] ameaça   Baixa   Importante 
Operacional Falha em construir e manter capacidades e competências internas Willcocks et al. [1999] ameaça   Baixa   Importante 
Segurança Inexperiência do pessoal do fornecedor em TI 
Bahli et al. [2003], Beulen [2005], Earl [1996], Gonzalez et al. [2009], Keramati et al. 
[2011] 
perigo Degradação do serviço Média   Importante 
Segurança Perda de capacidade interna de TI 
Earl [1996], Gonzalez et al. [2009], Jurison [1995], Lacity et al. [2009], Tafti [2005], 
Varajão et al. [2006], Varajão et al. [2011] 
consequência Perda de competências organizacionais Alta   Importante 
Segurança Resistência interna da equipa TI Gonzalez et al. [2009], Lacity et al. [2009], Varajão et al. [2006] consequência Perda de competências organizacionais Média   Importante 
Segurança Perda de controle sobre os dados Dhar et al. [2006], Jurison [1995], Lacity et al. [2009], Varajão et al. [2006] probabilidade lock-in  Alta   Muito importante 
Segurança Incapacidade de adaptação a novas tecnologias Gonzalez et al. [2009], Willcocks et al. [2009] probabilidade   Média   Importante 
Segurança Questões de segurança Gonzalez et al. [2009] perigo   Alta   Muito importante 
Segurança Perda de autonomia e controlo sobre as decisões de TI Jurison [1995], Lacity et al. [2009], Varajão et al. [2006] perigo lock-in  Média   Importante 
Segurança Falta de confiança Jurison [1995], Lacity et al. [2009] ameaça   Baixa   Muito importante 
Segurança Descontinuidade tecnológica Aubert et al. [1998], Earl [1996] ameaça 
Dispendiosas alterações contratuais 
Custos de aditivos contratuais 
Média   Importante 
Segurança Especificidade dos ativos Bahli et al. [2003], Keramati et al. [2011] consequência   Média 
Mútuo hostagenig 
Dupla fonte 
Importante 
Segurança Violação de segurança/privacidade Beulen et al. [2005], Lacity et al. [2009], Tafti [2005], Varajão [2006] perigo Disputas e litígios Média   Muito importante 
Segurança Qualidade do serviço Varajão et al. [2006] probabilidade Degradação do serviço Média Flexibilidade contratual Importante 
Segurança Resposta às necessidades Varajão et al. [2006] ameaça Degradação do serviço Baixa Flexibilidade contratual Importante 
Segurança Retornos técnicos Tafti [2005] ameaça   Média   Importante 
Segurança Indivisibilidade tecnológica Earl [1996] consequência   Média   Importante 
 
Tabela 9 – Versão final do catálogo de riscos de outsourcing de SI 
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 Verifica-se na Tabela 9 um possível catálogo final de riscos de outsourcing de SI, 
catálogo esse que pode ser utilizado para avaliar os riscos de outsourcing de SI, verificar os 
resultados indesejáveis e possíveis formas de mitigar os riscos. 
 
 A própria dinâmica decorrente das transformações que vêm sendo observadas no 
âmbito das TI reforça a ideia de que há ainda muito a discutir e estudar sobre o assunto. Talvez 
por isso, é que alguns pontos na literatura carece de maior aprofundamento sobre os serviços de 
TI. Mas parece evidente que tais estudos estão em crescente ascensão, quando se percebe que 
o tema outsourcing de SI ganha maior relevância no dia-a-dia das organizações. 
 Ao que parece, nos próximos anos o tema outsourcing entrará cada vez mais na agenda 
estratégica das organizações. Num contexto de aumento intensivo de contratação de serviços a 
terceiros, fará sentido cada vez mais para as organizações preocuparem-se com os riscos a que 
estão sujeitas quando contratam serviços de outsourcing de SI. 
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6. Conclusões 
Após análise dos resultados obtidos, apresentam-se as contribuições, limitações, 
investigação futura e considerações finais para este trabalho. 
 
6.1. Contribuições 
O outsourcing de SI nos últimos anos teve um forte crescimento que deixa de ser 
exceção para se tornar na regra [Iijima 2006]. O outsourcing de SI pode ser uma fonte de novas 
oportunidades, mas para isso, deverão ser adotadas práticas de gestão bem consolidadas e 
deverá ser corretamente pensado, desenvolvido e aplicado. 
Os contratos de outsourcing de SI poderão incorrer em insucessos, podendo ter diversos 
tipos de consequências para as organizações, sendo a principal, os custos que advêm dos 
respetivos contratos e que equivalem a uma considerável fatia do orçamento das organizações. 
Assim, todo este orçamento poderá estar em risco, sendo por isso importante desenvolver 
mecanismos que consigam combater fracassos nos contratos de outsourcing de SI. 
É sabido que não existem receitas infalíveis para que os contratos de outsourcing de SI 
sejam sempre bem sucedidos, mas melhorando as práticas de gestão melhores resultados 
poderão ser obtidos. 
Assim, e após identificação dos principais riscos de outsourcing de SI na literatura, 
entrevistaram-se diversos profissionais de TI/SI para darem o seu contributo a esta temática, o 
que enriqueceu este estudo de investigação. Através da revisão de literatura e do estudo de 
campo, conseguiu-se elaborar um catálogo de riscos de outsourcing de SI que poderá ser usado 
como referência antes de se recorrer ao outsourcing para melhor analisar os riscos que se 
podem incorrer. 
Conseguiu-se uma maior sensibilização dos entrevistados para a problemática de gestão 
de riscos de outsourcing de SI. 
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6.2. Limitações 
Durante a elaboração deste trabalho identificaram-se diversas limitações. Essas 
limitações estão relacionadas com a disponibilidade dos entrevistados e o conhecimento sobre 
outsourcing, mas principalmente, sobre os riscos de outsourcing de SI. 
A limitação sobre a disponibilidade dos entrevistados prende-se com a falta de resposta 
aos diferentes contactos que foram efetuados, contacto via correio eletrónico, telefone e em 
alguns casos, contactos presenciais. De notar que um maior número de entrevistas poderia 
acrescentar mais valor a este trabalho. 
Apesar das limitações mencionadas, acredita-se que os resultados são satisfatórios face 
aos objetivos propostos. 
 
6.3. Investigação Futura 
Como proposta de trabalho futuro desafia-se a realizar um estudo semelhante ao 
elaborado, considerando pequenas, médias e grandes empresas, caracterizando cada uma delas 
em separado, conseguindo assim uma melhor análise dos riscos de outsourcing de SI a que as 
diferentes empresas estão sujeitas. 
Um estudo de caso nas organizações tentando perceber como é analisado um contrato 
de outsourcing e os riscos associados, pode ser um desafio interessante, visto que sendo o 
contrato a base do controlo do projeto de outsourcing, esta prática não deverá ser negligenciada. 
Estudos que possam aprofundar os riscos de outsourcing de SI abordados neste estudo, 
incidindo, concretamente, sobre o tipo de acordos que se adotam em processos de outsourcing 
ou nos modelos de contratos que são habitualmente usados. 
Estes são os desafios para a investigação futura e que poderão dar continuidade a este 
trabalho de dissertação. 
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6.4. Considerações Finais 
Com este trabalho e atendendo à importância que o outsourcing de SI tem no 
funcionamento das organizações, espera-se ter dado um contributo significativo, visando uma 
maior atenção e valorização dos riscos de outsourcing de SI a que as organizações estão 
sujeitas. 
Durante todo o trabalho de investigação, e mesmo sabendo que é impossível prever o 
futuro, reforçou-se a convicção de que o outsourcing de SI vai continuar a ter um lugar de relevo 
nas organizações, e para se conseguir um melhor proveito, terá de se prever de modo mais 
eficaz os riscos a que estão sujeitos. 
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Anexo A – Matriz de Conceitos 
Título Artigo / Paper Autor Ano 
Conceitos Grau importância 
1 - Nada Imp. 
2 - Pouco Imp. 
3 - Importante 
4 - Muito Imp. 
5 - Bastante Imp. 
Outsourcing / Outsourcing SI Riscos Outsourcing SI 
Definições Sugestões Frameworks Definições Tipos Barreiras Impactos Contratos Frameworks 
A decision model for IS outsourcing Yang, C. e Huang, J.-B. 2000     X             2 
A framework for information technology outsourcing risk management Aubert, B. A., Patry, M. e Rivard, S. 2005                 X 3 
A framework for outsourcing IS/IT security services Karyda, M., Mitrou, E. e Quirchmayr, G. 2006     X             2 
A practical framework for understanding the outsourcing process McIvor, R. 2000     X             2 
A Proposal Framework for Evaluating Risks of Information Technology Outsourcing Keramati, A., Samadi, H. e Nazari-Shirkouhi, S. 2011                 X 4 
A review of the IT outsourcing literature: Insights for practice Lacity,M. C., Khan, S. A. e Willcocks, L. P. 2009   X   X X         5 
A study of information systems outsourcing influential factors Claver, E., González, R., Gascó, J. e Llopis, J. 2002   X               2 
A study of the outsourcing decision: preliminary results Ketler, K. e Willems, J. R. 1999   X               2 
Addressing Cultural Dissimilarity in the Information Security Management Outsourcing Relationship Tsohou, A., Theoharidou, M., Kokolakis, S. e Gritzalis, D. 2007   X               2 
An empirical investigation of information technology sourcing practices: Lessons from experience Lacity,M. C. e Willcocks, L. P. 1998 X X               5 
Analyzing IT Outsourcing Relationships as Alliances among Multiple Clients and Vendors Gallivan, M. J. e Oh, W. 1999   X               2 
Assessing the Risk of IT Outsourcing Aubert, B. A., Patry, M. e Rivard, S. 1998       X X       X 5 
Business risk perspectives on information systems outsourcing Bhattacharya, S., Behara, R. S. e Gundersen, D. E. 2003       X           4 
Characteristics of IT Outsourcing Contracts Aubert, B., Houde, J.-F., Patry, M. e Rivard, S. 2002               X   4 
Concepts of Risk: A Classification Renn, O. 1992       X X       X 5 
Critical Factors in Establishing and Maintaining Trust in Software Outsourcing Relationships Nguyen, P. T., Babar, M. A. e Verner, J. M. 2006   X               2 
Diffusion of information technology outsourcing: influence sources and the Kodak effect Loh, L. e Venkatraman, N. 1992   X               2 
Dirigir nº 93 - Outsourcing de serviços de sistemas de informação Varajão, J. 2006 X     X           4 
Effect of Partnership Quality on IS Outsourcing Success: Conceptual Framework and Empirical Validation Lee, J.-N. e Kim, Y.-G. 1999     X             3 
Effective information technology (IT) governance mechanisms: An IT outsourcing perspective Ali, S. e Green, P. 2009   X               2 
Examining the outsourcing of Information Systems Functions from Diverse Theoretical Perspectives Moura, I. e Grover, V. 2001   X               2 
Exploring information technology outsourcing relationships: theory and practice Kern, T. e Willcocks, L. 2000   X               2 
Global Outsourcing Report 2005 Minevich, M. e Richter, F.-K. 2005   X               2 
From application service provision to service-oriented computing: A study of the IT outsourcing evolution Vassiliadis, B., Stefani, A., Tsaknakis, J. e Tsakalidis, A. 2006   X               2 
If information system outsourcing is the solution, what is the problem? Benko, C. 1992 X     X           4 
Information security considerations in IS/IT outsourcing projects: a descriptive case study of two sectors Khalfan, A. M. 2004   X               2 
Information system Outsourcing - magazine Rao, H. R., Nam, K. e Chaudhury, A. 1996 X                 3 
Information systems outsourcing: A literature analysis Gonzalez, R., Gasco, J. e Llopis, J. 2006 X                 5 
Information Systems Outsourcing: a survey and analysis of the literature Dibbern, J., Goles, T., Hirschheim, R. e Jayatilaka, B. 2004 X     X           5 
Information Systems Outsourcing - A two-level investigation of Nam, K., Rajagopalan, S., Rao, H. R. e Chaudhury, A. 1996 X                 3 
Information Systems Outsourcing Reasons and Risks: An Empirical Study Gonzalez, R., Gasco, J. e Llopis, J. 2009       X   X X     4 
Information Systems Outsourcing Relationship Factors: Detailed Conceptualization and Initial Evidence Goles, T. e Chin, W. W. 2005   X               2 
Information systems outsourcing: Replicating an existing framework in a different cultural context Samaddar, S. e Kadiyala, S. 2006     X             3 
Information systems outsourcing risks: a study of large firms Gonzalez, R., Gasco, J. e Llopis, J. 2005       X X       X 5 
Information Systems Outsourcing Success: A Review Gorla, N. e Chiravuri, A. 2010 X X               2 
Information systems services outsourcing reality in large Portuguese organizations Varajão, J., Trigo, A., Figueiredo, N., Barroso, J. e Bulas-Cruz, J. 2009 X X   X           2 
Inside Risks - ghosts mysteries and uncertainty Neumann, P. G. 1990       X X X X   X 5 
IT outsourcing: Can you really justify it? Iijima, T. 2006 X X               2 
IT Outsourcing Evolution Past Present and Future Lee, J.-N., Huynh, M. Q., Kwok, R. C.-W. e Pi, S.-M. 2003   X               2 
IT security outsourcing - How safe is your security? Fenn, C., Shooter, R. e Allan, K. 2002       X           4 
Managing IT Outsourcing Risk: Lessons Learned Aubert, B. A., Patry, M. e Rivard, S. 2001       X           4 
Managing risks in information systems outsourcing: An approach to analyzing outsourcing risks and structuring incentive contracts Osei-Bryson, K.-M. e Ngwenyama, O. K. 2006       X   X X     4 
Offshore Information Systems Outsourcing: Strategies and Scenarios (Research In Progress) Khan, N., Currie, W. L. e Weerakkody, V. n.d.   X               2 
O outsourcing em projectos de desenvolvimento de sistemas de informação Conceitos, Princípios e Opinião Maculuve, P. F. e Rodrigues, A. G. 2002   X               2 
Outsourced or outsmarted? Part II: security outsourcing issues Power, R. e Forte, D. 2005 X                 3 
Outsourcing — The benefits and the risks Belcourt, M. 2006 X     X   X X     4 
Outsourcing competitive advantage: the use of supplier associations Hines, P. e Rich, N. 1998   X               2 
Outsourcing de serviços de sistemas de informação na banca em Portugal Varajão, J., Pereira, C., Amaral, L. e Castro S. 2011   X               2 
Outsourcing information systems: drawing lessons from a banking case study Baldwin, L. P., Irani, Z. e Love P. E. D. 2001   X               2 
Outsourcing Managed Security Services Allen, J., Gabbard, D. e May, C. 2003   X               2 
Outsourcing Security: The Need, the Risks, the Providers, and the Process Endorf, C. 2004 X     X   X X X   4 
Outsourcing: The 20 Steps to Success Reid, W. S. 1996 X X               3 
Outsourcing the is function. Is it necessary for your organization? Gupta, U. G. e Gupta, A. 1992   X               3 
Predicting information systems outsourcing success using a hierarchical design of case-based reasoning Hsu, C.-I., Chiu, C. e Hsu, P.-L. 2004   X               2 
Processos de obtenção de serviços de sistemas de informação Varajão, J., Amaral, L. e Gonçalves, R. 2005   X               2 
Research on IT outsourcing based on IT systems management Hongxun, J., Honglu, D., Xiang, Y. e jun, S. 2000   X               2 
Risk Management Guide for Information Technology Systems Stoneburner, G., Goguen, A. e Feringa, A. 2002       X           4 
Risk mitigation in IT outsourcing strategy revisited: longitudinal case research at LISA Willcocks, L. P., Lacity, M. C. e Kern, T. 1999       X X     X X 5 
Risks and benefits of business process outsourcing: A study of transaction services in the German banking industry Gewald, H. e Dibbern, J. 2009       X       X   4 
Risks, Benefits, and Challenges in Global IT Outsourcing: Perspectives and Practices Dhar, S. e Balakrishnan, B. 2006       X X       X 5 
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Título Artigo / Paper Autor Ano Conceitos 
Grau importância 
1 - Nada Imp. 
2 - Pouco Imp. 
3 - Importante 
4 - Muito Imp. 
5 - Bastante Imp. 
Risks factors associated with offshore IT outsourcing Tafti, M. H. A. 2005       X X       X 5 
Risks in the Use of Information Technology Within Organizations Dhillon, G. e Backhouse, J. 1996       X   X X X   4 
Security information management as an outsourced service Debar, H. e Viinikka, J. 2006 X     X           4 
Strategic Intent for IT Outsourcing DiRomauldo, A. e Gurbaxani, V. 1998   X               2 
Strategic guidelines for outsourcing decisions Jennings, D. 1997   X               2 
Strategic Outsoucing Quinn, J. B. e Hilmer, F. G. 1994   X               2 
Strategic outsourcing revisited Buehler, S. e Haucap, J. 2006   X               2 
Strategic Response to Institutional Influences on Information Systems Outsourcing Ang, S. e Cummings, L. L. 1997   X               2 
Strategic sourcing for information processing functions Blanc, L. 1993   X               2 
The Case for Outsourcing Security Schneier, B. 2002   X               2 
The dynamics of IS outsourcing Soininen, J. 1995 X X               3 
The Effect of Service Quality and Partnership on the Outsourcing of Information Systems Functions Grover, V., Cheon, M. J. e Teng, J. T. C. 1996   X               2 
The Effects of Outsourcing on Information Security Alner, M. 2001   X               2 
The evolution of outsourcing research: What is the next issue? Lee, J.-N., Huynh, M. Q., Chi-wai, K. R. e Pi, S.-M. 2000   X               2 
The  gestalt of na information technology outsourcing relationship: An exploratory analysis Kern, T. 1997   X               2 
The impact of knowledge sharing, organizational capability and partnership quality on IS outsourcing success Lee, J.-N. 2001   X               2 
The information technology outsourcing risk: a transaction cost and agency theory-based perspective Bahli, B. e Rivard, S. 2003       X   X X X   4 
The outsourcing of IT-enabled business processes: A conceptual model of the location decision Graf, M. e Mudambi, S. M. 2005   X               2 
The Risks of Outsourcing IT Earl, M. J. 1996       X X       X 5 
The role of risk and return in information technology outsourcing decisions Jurison, J. 1995       X X       X 5 
The role of risk perception for risk management Renn, O. 1998       X           4 
The role of trust in outsourced IS development projects Sabherwal, R. 1999   X               2 
The Social Amplification of Risk: A Conceptual Framework Kasperson, R. E., Renn, O., Slovic, P., Brown, H. S., et al. 1988       X         X 4 
Toward a model of strategic outsourcing Holcomb, T. R. e Hitt, M. A. 2007   X               2 
Trust-building mechanisms utilized in outsourced IS development projects: a case study Lander, M. C., Purvis, R. L., McCray, G. E. e Leigh, W. 2004   X               2 
Using a hybrid multi-criteria decision aid method for information systems outsourcing Wang, J.-J. e Yan, D.-L. 2007   X               2 
Validating measures of information technology outsourcing risk factors Bahli, B. e Rivard, S. 2005       X           4 
What is the right outsourcing strategy for your process ? McIvor, R. 2008   X               2 
Will Outsourcing IT Security Lead to a Higher Social Level of Security? Rowe, B. R. 2007   X               2 
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Anexo B – Guião das Entrevistas 
Dados do colaborador entrevistado: 
Nome: _________________________________________________________________ 
Idade: _______ Formação: __________________________________________________ 
Função: ____________________________________________ Anos experiência: ______ 
Departamento: ___________________________________________________________  
 
Questões sobre Outsourcing de Sistemas de Informação: 
1. A empresa recorre ao outsourcing de sistemas de informação? 
______________________________________________________________________ 
2. Que tipo de serviços? 
______________________________________________________________________ 
3. Qual o papel que tem em relação ao outsourcing de sistemas de informação? 
______________________________________________________________________ 
4. Qual/Quais a(s) principal(ais) razão(ões) de contratar serviços de sistemas de informação a 
terceiros? 
______________________________________________________________________ 
5. Qual o fator determinante que leva a que recorram ao outsourcing de sistemas de 
informação? 
______________________________________________________________________ 
6. Normalmente, como se processa a contratação do serviço de outsourcing de sistemas de 
informação? 
______________________________________________________________________ 
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7. Após celebração do contrato as empresas de outsourcing cumprem sempre com o 
acordado? 
______________________________________________________________________ 
8. Quais os serviços de outsourcing de sistemas de informação que não correram como o 
inicialmente previsto? Porquê? 
______________________________________________________________________ 
9. Como é que minimizaram as consequências negativas? 
______________________________________________________________________ 
10. Consegue dar-me uma definição de risco relativamente ao outsourcing de sistemas de 
informação? 
______________________________________________________________________ 
11. Quando se referem riscos de outsourcing de sistemas de informação, que entendimento 
associa a essa expressão? Ou seja, na sua perspetiva o que se deve considerar ser um risco 
de outsourcing de sistemas de informação? 
______________________________________________________________________ 
12. Dada a sua experiência, quais são os principais riscos em que uma organização se pode 
deparar quando contrata um serviço de outsourcing de sistemas de informação? E durante 
a prestação de serviços, os riscos mantêm-se ou surgem novos riscos? 
______________________________________________________________________ 
13. Como sugere que esses riscos de outsourcing de sistemas de informação possam ser 
mitigados? 
______________________________________________________________________ 
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